

**Календарный план реализации
сетевое инновационного проекта кафедры
гуманитарного и эстетического образования ГАУДПО ЛО «ИРО»
«Методическое сопровождение реализации предметной области «Родной
язык и родная литература» в современных социокультурных условиях»**

	Содержание деятельности	Сроки	Ответственные
I. Подготовительный этап (апрель 2019 года – июнь 2019 года)			
1.1.	Утверждение проекта на заседании Экспертного совета ГАУДПО ЛО «ИРО»	Апрель 2019 г.	Углова Н.В.
1.2.	Сбор заявок участник ИД	Февраль – апрель 2019	Углова Н.В.
1.3.	Подготовка документации по проекту инновационной деятельности	Март – май 2019	Углова Н.В.
1.4.	Распределение функций между членами группы реализации проекта	Апрель – май 2019	Углова Н.В. Руководители ОО
1.5.	Отработка нормативно-правовой основы	Апрель – май 2019	Углова Н.В. Руководители ОО
1.6.	Создание творческой группы педагогических работников, реализующих проект	Апрель – май 2019	Углова Н.В. Руководители ОО
1.7.	Координация перспективных планов реализации Проекта	Май – июнь 2019	Углова Н.В. Кирина С.Н. Руководители ОО
1. Организационно-методический этап июль 2019 г. – август 2020 г.			
2.1.	Изучение опыта проектирования рабочих программ по реализации предметной области «Родной язык и родная литература»	Июль – август 2019	Углова Н.В. кураторы ИД в ОО
2.2.	Проведение консультаций для участников Проекта	Сентябрь 2019 – август 2020	Углова Н.В.
2.3.	Научно-методическое сопровождение разработки программы ИД ОО – участниками Проекта	Июль 2019 – август 2020	Углова Н.В. Кирина С.Н. Руководители ОО
2.4.	Организация информационно-просветительских мероприятий для участников образовательного процесса по вопросам реализации предметной области «Родной язык и родная литература» в рамках программы инновационной деятельности ОО – участниками Проекта	Сентябрь 2019 – август 2020	Углова Н.В. Руководители ОО
2.5.	Подбор методических материалов для моделирования, проектирования и структурирования рабочих программ и методических рекомендаций по реализации предметной области «Родной язык и родная литература»	Сентябрь 2019 – август 2020	Углова Н.В.
3. Деятельностный этап сентябрь 2020 г. – апрель 2024 г.			
3.1	Научно-методическое сопровождение	Сентябрь 2020	Углова Н.В.

	инновационной образовательной деятельности участников Проекта	– апрель 2024	Кирина С.Н.
3.2.	Апробирование и первичная диагностика рабочих программ по реализации предметной области «Родной язык и родная литература»	Сентябрь 2020 – май 2021	Педагоги ОО кураторы ИД в ОО
3.3.	Организация сетевого взаимодействия инновационных площадок	Сентябрь 2020 – апрель 2024	Углова Н.В. Руководители ОО
3.4.	Проведение научно-методических семинаров, вебинаров, круглых столов, практикумов по теме Проекта	Сентябрь 2020 – апрель 2024	Углова Н.В. Руководители ОО
3.5.	Проведение регионального мониторинга по реализации предметной области «Родной язык и родная литература»	июнь 2021, июнь 2022, июнь 2023, июнь 2024	Углова Н.В. Руководители ОО
3.6.	Организация супервизии сложных вопросов в практике ОО	По запросу	Углова Н.В.
3.7.	Текущий и этапный контроль инновационной деятельности	сентябрь 2020 – апрель 2024	Углова Н.В. Руководители ОО
3.8.	Анализ и обобщение полученных данных	в конце каждого учебного года	Углова Н.В. Руководители ОО
3.9.	Внесение коррективов	При необходимости в течение всего этапа	Углова Н.В. Руководители ОО
4. Заключительный (обобщающий) апрель 2024 – октябрь 2024 года			
4.1.	Количественный и качественный анализ итогов Проекта	сентябрь 2020 – апрель 2024	Углова Н.В. Руководители ОО
4.2.	Отражение результатов инновационной работы в публикациях, отчётах, выступлениях	сентябрь 2019 – апрель 2024	Углова Н.В. Руководители ОО
4.3.	Диссеминация опыта по реализации предметной области «Родной язык и родная литература» и трансляция лучших практик по теме ИД на региональном и межрегиональном уровнях	сентябрь 2019 – декабрь 2024	Углова Н.В. Руководители ОО